

П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт услуг Рязанской области

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт услуг			
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт услуг РО	Срок реализации проекта	09.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Горячкина С.В., Петряев Р.П.	Заместитель Председателя Правительства Рязанской области, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ		
Руководитель регионального проекта	Ворфоломеев А.В.	Министр промышленности и экономического развития Рязанской области		
Администратор регионального проекта	Ероян Л.Н.	Заместитель начальника отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Рязанской области "Экономическое развитие"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Повышение инвестиционного потенциала и развитие экспорта"	

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Сформирован Региональный реестр экспортеров услуг (в том числе экспортно ориентированных предприятий)	-	20	-	-	-	-	-	Обеспечена возможность предоставления адресной поддержки экспортерам и потенциальным участникам экспортной деятельности	Утверждение документа
2	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта	-	0	-	-	-	-	-	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Поездки», оказываемых Рязанской областью	Утверждение документа
3	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта	-	0	-	-	-	-	-	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», оказываемых Рязанской областью	Утверждение документа
4	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство», оказываемых	-	-	-	0	-	-	-	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Строительство в России», оказываемых	Утверждение документа

	Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта									Рязанской областью	
5	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги, связанные с использованием промышленной продукции», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта	-	0	-	-	-	-	-	-	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Услуги, связанные с использованием промышленной продукции», оказываемых Рязанской областью	Утверждение документа
6	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта	-	0	-	-	-	-	-	-	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг», оказываемых Рязанской областью	Утверждение документа
7	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Финансовые и страховые услуги», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта	-	-	-	0	-	-	-	-	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Финансовые и страховые услуги», оказываемых Рязанской областью	Утверждение документа
8	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта	-	0	-	-	-	-	-	-	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта	Утверждение документа

	услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» (в том числе услуг в сфере креативных индустрий), оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта после их уточнения на федеральном уровне								услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» (в том числе услуг в сфере креативных индустрий), оказываемых Рязанской областью	
9	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта	-	0	-	-	-	-	-	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Транспортные услуги», оказываемых Рязанской областью	Утверждение документа
10	Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, предусматривающие достижение целевых показателей проекта	-	-	-	-	-	-	0	Обеспечено достижение объемов экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, в соответствии с целевыми показателями проекта	Оказание услуг (выполнение работ)

6	Основной показатель: Объем экспорта услуг категории "Строительство"	Миллиард долларов					
7	Основной показатель: Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха	Миллиард долларов					
8	Основной показатель: Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	Миллиард долларов					
9	Основной показатель: Объем экспорта финансовых и страховых услуг	Миллиард долларов					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт услуг РО

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Сформирован Региональный реестр экспортеров услуг (в том числе экспортно ориентированных предприятий)"	-	30.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Обеспечена возможность предоставления адресной поддержки экспортерам и потенциальным участникам экспортной деятельности
1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Протокол заседания Проектного комитета. Реестр экспортеров услуг Рязанской области
1.1.1	Мероприятие "Проведение опроса экспортеров согласно разработанной форме опроса (в том числе экспортно ориентированных предприятий)"	01.03.2019	15.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Отчет Отчет о проведении опроса
1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Протокол заседания Проектного комитета. Отчет об информировании предприятий-экспортеров
1.2.1	Мероприятие "Размещение на информационных ресурсах Правительства Рязанской области, МПЭР Рязанской области, Рязанского Центра поддержки экспорта информации о мерах поддержки экспорта федерального уровня "	09.01.2019	15.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Отчет Отчет о размещении информации о мерах поддержки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.2	Мероприятие "Информирование региональных экспортеров о мерах поддержки экспорта федерального уровня "	09.01.2019	15.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Письмо руководителям предприятий о мерах поддержки экспорта
1.2.3	Мероприятие "Проведение круглого стола о мерах поддержки экспорта федерального уровня с региональными экспортерами"	01.04.2019	15.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Отчет Отчет о проведении круглого стола
2	Результат "Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта"	-	01.10.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Поездки», оказываемых Рязанской областью
2.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Протокол заседания Проектного комитета. Проект комплекса мер направлен на согласование
2.1.1	Мероприятие "Разработка и направление на согласование в заинтересованные учреждения и организации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Поездки»"	01.04.2019	20.05.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Комплекс мер разработан и направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Рязанской области
2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.09.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Протокол заседания Проектного комитета. Доклад на заседании Экспортного совета Рязанской области,
2.2.1	Мероприятие "Проведение заседания клуба экспортеров Рязанской области на тему: комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»"	20.06.2019	30.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Протокол Протокол заседания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.2	Мероприятие "Актуализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Поездки», в соответствии с полученными предложениями"	01.07.2019	31.07.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Актуализированный комплекс мер
3	Результат "Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта"	-	01.10.2019	Морозов Т. А., заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», оказываемых Рязанской областью
3.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Протокол заседания Проектного комитета. Проект комплекса мер направлен на согласование
3.1.1	Мероприятие "Разработка и направление на согласование в заинтересованные учреждения и организации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»"	01.04.2019	20.05.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Комплекс мер разработан и направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Рязанской области
3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.09.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Протокол заседания Проектного комитета. Доклад на заседании Экспортного совета Рязанской области
3.2.1	Мероприятие "Проведение заседания клуба экспортеров Рязанской области на тему: комплекс мер по увеличению объема экспорта"	20.06.2019	30.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Протокол Протокол заседания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»				
3.2.2	Мероприятие "Актуализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», в соответствии с полученными предложениями"	01.07.2019	31.07.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Актуализированный комплекс мер
4	Результат "Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги, связанные с использованием промышленной продукции», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта"	-	01.10.2019	Бунин С. С., Начальник отдела	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Услуги, связанные с использованием промышленной продукции», оказываемых Рязанской областью
4.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Протокол заседания Проектного комитета. Проект комплекса мер направлен на согласование
4.1.1	Мероприятие "Разработка и направление на согласование в заинтересованные учреждения и организации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Услуги, связанные с использованием промышленной продукции»"	01.04.2019	20.05.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Комплекс мер разработан и направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Рязанской области
4.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.09.2019	Бунин С. С., Начальник отдела	Докладная записка Протокол заседания Проектного комитета. Доклад в Правительство Рязанской области/ экспортный совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2.1	Мероприятие "Проведение заседания клуба экспортеров Рязанской области на тему: комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги, связанные с использованием промышленной продукции»"	20.06.2019	30.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Протокол Протокол заседания
4.2.2	Мероприятие "Актуализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Услуги, связанные с использованием промышленной продукции», в соответствии с полученными предложениями"	01.07.2019	31.07.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Актуализированный комплекс мер
5	Результат "Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта"	-	01.10.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг», оказываемых Рязанской областью
5.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Протокол заседания Проектного комитета. Проект комплекса мер направлен на согласование
5.1.1	Мероприятие "Разработка и направление на согласование в заинтересованные учреждения и организации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг»"	01.04.2019	20.05.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Комплекс мер разработан и направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Рязанской области
5.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.09.2019	Ероян Л. Н.,	Докладная записка Протокол заседания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Заместитель начальника отдела	Проектного комитета. Доклад на заседании Экспортного совета Рязанской области
5.2.1	Мероприятие "Проведение заседания клуба экспортеров Рязанской области на тему: комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг»"	20.06.2019	30.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Протокол Протокол заседания
5.2.2	Мероприятие "Актуализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг», в соответствии с полученными предложениями"	01.07.2019	31.07.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Актуализированный комплекс мер
6	Результат "Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» (в том числе услуг в сфере креативных индустрий), оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта после их уточнения на федеральном уровне"	-	01.10.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» (в том числе услуг в сфере креативных индустрий), оказываемых Рязанской областью
6.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Протокол заседания Проектного комитета. Проект комплекса мер направлен на согласование
6.1.1	Мероприятие "Разработка и направление на согласование в заинтересованные учреждения и организации комплекса мер по увеличению	01.04.2019	20.05.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Комплекс мер разработан и направлен на согласование в заинтересованные

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	объема экспорта услуг в категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» "				органы исполнительной власти Рязанской области
6.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.09.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Протокол заседания Проектного комитета. Доклад на заседании Экспортного совета Рязанской области
6.2.1	Мероприятие "Проведение заседания клуба экспортеров Рязанской области на тему: комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» "	20.06.2019	30.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Протокол Протокол заседания
6.2.2	Мероприятие "Актуализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха», в соответствии с полученными предложениями"	01.07.2019	31.07.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Актуализированный комплекс мер
7	Результат "Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта"	-	01.10.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Транспортные услуги», оказываемых Рязанской областью
7.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Протокол заседания Проектного комитета. Проект комплекса мер направлен на согласование
7.1.1	Мероприятие "Разработка и направление на согласование в заинтересованные учреждения и	01.04.2019	20.05.2019	Ероян Л. Н., Заместитель	Прочий тип документа Комплекс мер разработан и направлен на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	организации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Транспортные услуги»			начальника отдела	согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Рязанской области
7.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.09.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Протокол заседания Проектного комитета. Доклад на заседании Экспортного совета Рязанской области
7.2.1	Мероприятие "Проведение заседания клуба экспортеров Рязанской области на тему: комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги» "	20.06.2019	30.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Протокол Протокол заседания
7.2.2	Мероприятие "Актуализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Транспортные услуги», в соответствии с полученными предложениями"	01.07.2019	31.07.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Актуализированный комплекс мер
8	Результат "Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта"	-	01.10.2021	Токмачев А. А., начальник отдела координации строительства и реализации национального жилищного проекта	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Строительство в России», оказываемых Рязанской областью
8.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.06.2021	Токмачев А. А., начальник отдела координации строительства и реализации национального жилищного проекта	Исходящее письмо Протокол заседания Проектного комитета. Проект комплекса мер направлен на согласование

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1.1	Мероприятие "Разработка и направление на согласование в заинтересованные учреждения и организации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Строительство»"	09.01.2021	20.05.2021	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Комплекс мер разработан и направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Рязанской области
8.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.09.2021	Токмачев А. А., начальник отдела координации строительства и реализации национального жилищного проекта	Докладная записка Протокол заседания Проектного комитета. Доклад на заседании Экспортного совета Рязанской области
8.2.1	Мероприятие "Проведение заседания клуба экспортеров Рязанской области на тему: комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»"	20.06.2021	30.06.2021	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Протокол Протокол заседания
8.2.2	Мероприятие "Актуализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Строительство», в соответствии с полученными предложениями"	01.07.2021	31.07.2021	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Актуализированный комплекс мер
9	Результат "Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Финансовые и страховые услуги», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта"	-	01.10.2021	Ворфоломеев А. В., Министр промышленности и экономического развития Рязанской области	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Финансовые и страховые услуги», оказываемых Рязанской областью
9.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.06.2021	Бунин С. С., Начальник отдела	Исходящее письмо Протокол заседания Проектного комитета. Проект комплекса мер направлен на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					согласование
9.1.1	Мероприятие "Разработка и направление на согласование в заинтересованные учреждения и организации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Финансовые и страховые услуги»"	09.01.2021	20.05.2021	Бунин С. С., Начальник отдела	Прочий тип документа Комплекс мер разработан и направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Рязанской области
9.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.09.2021	Бунин С. С., Начальник отдела	Докладная записка Протокол заседания Проектного комитета. Доклад на заседании Экспортного совета Рязанской области
9.2.1	Мероприятие "Проведение заседания клуба экспортеров Рязанской области на тему: комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Финансовые и страховые услуги»"	20.06.2021	30.06.2021	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Протокол Протокол заседания
9.2.2	Мероприятие "Актуализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Финансовые и страховые услуги», в соответствии с полученными предложениями"	01.07.2021	31.07.2021	Бунин С. С., Начальник отдела	Прочий тип документа Актуализированный комплекс мер
10	Результат "Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, предусматривающие достижение целевых показателей проекта"	-	15.12.2024	Бунин С. С., Начальник отдела	Обеспечено достижение объемов экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, в соответствии с целевыми показателями проекта
10.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Бунин С. С., Начальник отдела	Отчет Протокол заседания Проектного комитета. Отчет о реализации комплекса мер
10.1.	Мероприятие "Представление в Экспортном"	01.09.2019	15.12.2019	Ероян Л. Н.,	Докладная записка Доклад о ходе

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	совете Рязанской области доклада о ходе реализации отраслевых комплексов мер по увеличению объема экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, за 2019 год"			Заместитель начальника отдела	реализации комплекса мер
10.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Бунин С. С., Начальник отдела	Отчет Протокол заседания Проектного комитета. Отчет о реализации комплекса мер
10.2.1	Мероприятие "Представление в Экспортном совете Рязанской области доклада о ходе реализации отраслевых комплексов мер по увеличению объема экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, за 2020 год"	01.12.2020	15.12.2020	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Доклад о ходе реализации комплекса мер
10.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	Бунин С. С., Начальник отдела	Отчет Протокол заседания Проектного комитета Отчет о реализации комплекса мер
10.3.1	Мероприятие "Представление в Экспортном совете Рязанской области доклада о ходе реализации отраслевых комплексов мер по увеличению объема экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, за 2021 год"	01.12.2021	15.12.2021	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Доклад о ходе реализации комплекса мер
10.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Бунин С. С., Начальник отдела	Отчет Протокол заседания Проектного комитета. Отчет о реализации комплекса мер
10.4.1	Мероприятие "Представление в Экспортном совете Рязанской области доклада о ходе реализации отраслевых комплексов мер по увеличению объема экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, за 2022 год"	01.12.2022	15.12.2022	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Доклад о ходе реализации комплекса мер

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Бунин С. С., Начальник отдела	Отчет Протокол заседания Проектного комитета. Отчет о реализации комплекса мер
10.5.1	Мероприятие "Представление в Экспортном совете Рязанской области доклада о ходе реализации отраслевых комплексов мер по увеличению объема экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, за 2023 год"	01.12.2023	15.12.2023	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Доклад о ходе реализации комплекса мер
10.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2024	Бунин С. С., Начальник отдела	Отчет Протокол заседания Проектного комитета. Отчет о реализации комплекса мер
10.6.1	Мероприятие "Представление в Экспортном совете Рязанской области доклада о ходе реализации отраслевых комплексов мер по увеличению объема экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, за 2024 год"	20.11.2024	01.12.2024	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Доклад о ходе реализации комплекса мер

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт услуг РО

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ворфоломеев А. В.	Министр промышленности и экономического развития Рязанской области	Горячкина С. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Ероян Л. Н.	Заместитель начальника отдела	Бунин С. С.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Маркин А. Н.			15
4	Администратор	Ероян Л. Н.	Заместитель начальника отдела	Бунин С. С.	15
Сформирован Региональный реестр экспортеров услуг (в том числе экспортно ориентированных предприятий)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ероян Л. Н.	Заместитель начальника отдела	Бунин С. С.	15
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ероян Л. Н.	Заместитель начальника отдела	Бунин С. С.	15
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозов Т. А.	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области	Стройков В. А.	10

Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Токмачев А. А.	начальник отдела координации строительства и реализации национального жилищного проекта	Токмачев А. А.	20
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги, связанные с использованием промышленной продукции», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бунин С. С.	Начальник отдела	Ворфоломеев А. В.	10
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ероян Л. Н.	Заместитель начальника отдела	Бунин С. С.	15
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Финансовые и страховые услуги», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ворфоломеев А. В.	Министр промышленности и экономического развития Рязанской области	Горячкина С. В.	10
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» (в том числе услуг в сфере креативных индустрий), оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта после их уточнения на федеральном уровне					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ероян Л. Н.	Заместитель начальника отдела	Бунин С. С.	15
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта					
13	Ответственный за достижение	Ероян Л. Н.	Заместитель начальника	Бунин С. С.	15

	результата регионального проекта		отдела		
Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, предусматривающие достижение целевых показателей проекта					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бунин С. С.	Начальник отдела	Ворфоломеев А. В.	10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт услуг РО

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Сформирован Региональный реестр экспортеров услуг (в том числе экспортно ориентированных предприятий)"	-	30.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Обеспечена возможность предоставления адресной поддержки экспортерам и потенциальным участникам экспортной деятельности
1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Протокол заседания Проектного комитета. Реестр экспортеров услуг Рязанской области
1.1.1	Мероприятие "Проведение опроса экспортеров согласно разработанной форме опроса (в том числе экспортно ориентированных предприятий)"	01.03.2019	15.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Отчет Отчет о проведении опроса
1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Протокол заседания Проектного комитета. Отчет об информировании предприятий-экспортеров
1.2.1	Мероприятие "Размещение на информационных ресурсах Правительства Рязанской области, МПЭР Рязанской области, Рязанского Центра поддержки экспорта информации о мерах поддержки экспорта федерального уровня "	09.01.2019	15.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Отчет Отчет о размещении информации о мерах поддержки
1.2.2	Мероприятие "Информирование региональных"	09.01.2019	15.06.2019	Ероян Л. Н.,	Прочий тип документа Письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	экспортеров о мерах поддержки экспорта федерального уровня "			Заместитель начальника отдела	руководителям предприятий о мерах поддержки экспорта
1.2.3	Мероприятие "Проведение круглого стола о мерах поддержки экспорта федерального уровня с региональными экспортерами"	01.04.2019	15.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Отчет Отчет о проведении круглого стола
2	Результат "Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта"	-	01.10.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Поездки», оказываемых Рязанской областью
2.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Протокол заседания Проектного комитета. Проект комплекса мер направлен на согласование
2.1.1	Мероприятие "Разработка и направление на согласование в заинтересованные учреждения и организации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Поездки»"	01.04.2019	20.05.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Комплекс мер разработан и направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Рязанской области
2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.09.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Протокол заседания Проектного комитета. Доклад на заседании Экспортного совета Рязанской области,
2.2.1	Мероприятие "Проведение заседания клуба экспортеров Рязанской области на тему: комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»"	20.06.2019	30.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Протокол Протокол заседания
					Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.2	Мероприятие "Актуализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Поездки», в соответствии с полученными предложениями"	01.07.2019	31.07.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Актуализированный комплекс мер
3	Результат "Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта"	-	01.10.2019	Морозов Т. А., заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», оказываемых Рязанской областью
3.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Протокол заседания Проектного комитета. Проект комплекса мер направлен на согласование
3.1.1	Мероприятие "Разработка и направление на согласование в заинтересованные учреждения и организации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»"	01.04.2019	20.05.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Комплекс мер разработан и направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Рязанской области
3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.09.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Протокол заседания Проектного комитета. Доклад на заседании Экспортного совета Рязанской области
3.2.1	Мероприятие "Проведение заседания клуба экспортеров Рязанской области на тему: комплекс мер по увеличению объема экспорта"	20.06.2019	30.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Протокол Протокол заседания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»				
3.2.2	Мероприятие "Актуализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», в соответствии с полученными предложениями"	01.07.2019	31.07.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Актуализированный комплекс мер
4	Результат "Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги, связанные с использованием промышленной продукции», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта"	-	01.10.2019	Бунин С. С., Начальник отдела	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Услуги, связанные с использованием промышленной продукции», оказываемых Рязанской областью
4.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Протокол заседания Проектного комитета. Проект комплекса мер направлен на согласование
4.1.1	Мероприятие "Разработка и направление на согласование в заинтересованные учреждения и организации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Услуги, связанные с использованием промышленной продукции»"	01.04.2019	20.05.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Комплекс мер разработан и направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Рязанской области
4.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.09.2019	Бунин С. С., Начальник отдела	Докладная записка Протокол заседания Проектного комитета. Доклад в Правительство Рязанской области/ экспортный совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2.1	Мероприятие "Проведение заседания клуба экспортеров Рязанской области на тему: комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги, связанные с использованием промышленной продукции»"	20.06.2019	30.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Протокол Протокол заседания
4.2.2	Мероприятие "Актуализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Услуги, связанные с использованием промышленной продукции», в соответствии с полученными предложениями"	01.07.2019	31.07.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Актуализированный комплекс мер
5	Результат "Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта"	-	01.10.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг», оказываемых Рязанской областью
5.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Протокол заседания Проектного комитета. Проект комплекса мер направлен на согласование
5.1.1	Мероприятие "Разработка и направление на согласование в заинтересованные учреждения и организации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг»"	01.04.2019	20.05.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Комплекс мер разработан и направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Рязанской области
5.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.09.2019	Ероян Л. Н.,	Докладная записка Протокол заседания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Заместитель начальника отдела	Проектного комитета. Доклад на заседании Экспортного совета Рязанской области
5.2.1	Мероприятие "Проведение заседания клуба экспортеров Рязанской области на тему: комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг»"	20.06.2019	30.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Протокол Протокол заседания
5.2.2	Мероприятие "Актуализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг», в соответствии с полученными предложениями"	01.07.2019	31.07.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Актуализированный комплекс мер
6	Результат "Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» (в том числе услуг в сфере креативных индустрий), оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта после их уточнения на федеральном уровне"	-	01.10.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» (в том числе услуг в сфере креативных индустрий), оказываемых Рязанской областью
6.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Протокол заседания Проектного комитета. Проект комплекса мер направлен на согласование
6.1.1	Мероприятие "Разработка и направление на согласование в заинтересованные учреждения и организации комплекса мер по увеличению	01.04.2019	20.05.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Комплекс мер разработан и направлен на согласование в заинтересованные

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	объема экспорта услуг в категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» "				органы исполнительной власти Рязанской области
6.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.09.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Протокол заседания Проектного комитета. Доклад на заседании Экспортного совета Рязанской области
6.2.1	Мероприятие "Проведение заседания клуба экспортеров Рязанской области на тему: комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» "	20.06.2019	30.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Протокол Протокол заседания
6.2.2	Мероприятие "Актуализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха», в соответствии с полученными предложениями"	01.07.2019	31.07.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Актуализированный комплекс мер
7	Результат "Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта"	-	01.10.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Транспортные услуги», оказываемых Рязанской областью
7.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Исходящее письмо Протокол заседания Проектного комитета. Проект комплекса мер направлен на согласование
7.1.1	Мероприятие "Разработка и направление на согласование в заинтересованные учреждения и	01.04.2019	20.05.2019	Ероян Л. Н., Заместитель	Прочий тип документа Комплекс мер разработан и направлен на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	организации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Транспортные услуги»			начальника отдела	согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Рязанской области
7.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.09.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Протокол заседания Проектного комитета. Доклад на заседании Экспортного совета Рязанской области
7.2.1	Мероприятие "Проведение заседания клуба экспортеров Рязанской области на тему: комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги» "	20.06.2019	30.06.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Протокол Протокол заседания
7.2.2	Мероприятие "Актуализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Транспортные услуги», в соответствии с полученными предложениями"	01.07.2019	31.07.2019	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Актуализированный комплекс мер
8	Результат "Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта"	-	01.10.2021	Токмачев А. А., начальник отдела координации строительства и реализации национального жилищного проекта	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Строительство в России», оказываемых Рязанской областью
8.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.06.2021	Токмачев А. А., начальник отдела координации строительства и реализации национального жилищного проекта	Исходящее письмо Протокол заседания Проектного комитета. Проект комплекса мер направлен на согласование

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1.1	Мероприятие "Разработка и направление на согласование в заинтересованные учреждения и организации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Строительство»"	09.01.2021	20.05.2021	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Комплекс мер разработан и направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Рязанской области
8.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.09.2021	Токмачев А. А., начальник отдела координации строительства и реализации национального жилищного проекта	Докладная записка Протокол заседания Проектного комитета. Доклад на заседании Экспортного совета Рязанской области
8.2.1	Мероприятие "Проведение заседания клуба экспортеров Рязанской области на тему: комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»"	20.06.2021	30.06.2021	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Протокол Протокол заседания
8.2.2	Мероприятие "Актуализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Строительство», в соответствии с полученными предложениями"	01.07.2021	31.07.2021	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа Актуализированный комплекс мер
9	Результат "Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Финансовые и страховые услуги», оказываемых Рязанской областью, предусматривающий достижение целевых показателей проекта"	-	01.10.2021	Ворфоломеев А. В., Министр промышленности и экономического развития Рязанской области	Обеспечено достижение целевых показателей экспорта услуг категории «Финансовые и страховые услуги», оказываемых Рязанской областью
9.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.06.2021	Бунин С. С., Начальник отдела	Исходящее письмо Протокол заседания Проектного комитета. Проект комплекса мер направлен на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					согласование
9.1.1	Мероприятие "Разработка и направление на согласование в заинтересованные учреждения и организации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Финансовые и страховые услуги»"	09.01.2021	20.05.2021	Бунин С. С., Начальник отдела	Прочий тип документа Комплекс мер разработан и направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Рязанской области
9.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.09.2021	Бунин С. С., Начальник отдела	Докладная записка Протокол заседания Проектного комитета. Доклад на заседании Экспортного совета Рязанской области
9.2.1	Мероприятие "Проведение заседания клуба экспортеров Рязанской области на тему: комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Финансовые и страховые услуги»"	20.06.2021	30.06.2021	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Протокол Протокол заседания
9.2.2	Мероприятие "Актуализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг в категории «Финансовые и страховые услуги», в соответствии с полученными предложениями"	01.07.2021	31.07.2021	Бунин С. С., Начальник отдела	Прочий тип документа Актуализированный комплекс мер
10	Результат "Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, предусматривающие достижение целевых показателей проекта"	-	15.12.2024	Бунин С. С., Начальник отдела	Обеспечено достижение объемов экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, в соответствии с целевыми показателями проекта
10.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Бунин С. С., Начальник отдела	Отчет Протокол заседания Проектного комитета. Отчет о реализации комплекса мер
10.1.	Мероприятие "Представление в Экспортном"	01.09.2019	15.12.2019	Ероян Л. Н.,	Докладная записка Доклад о ходе

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	совете Рязанской области доклада о ходе реализации отраслевых комплексов мер по увеличению объема экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, за 2019 год"			Заместитель начальника отдела	реализации комплекса мер
10.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Бунин С. С., Начальник отдела	Отчет Протокол заседания Проектного комитета. Отчет о реализации комплекса мер
10.2.1	Мероприятие "Представление в Экспортном совете Рязанской области доклада о ходе реализации отраслевых комплексов мер по увеличению объема экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, за 2020 год"	01.12.2020	15.12.2020	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Доклад о ходе реализации комплекса мер
10.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	Бунин С. С., Начальник отдела	Отчет Протокол заседания Проектного комитета Отчет о реализации комплекса мер
10.3.1	Мероприятие "Представление в Экспортном совете Рязанской области доклада о ходе реализации отраслевых комплексов мер по увеличению объема экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, за 2021 год"	01.12.2021	15.12.2021	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Доклад о ходе реализации комплекса мер
10.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Бунин С. С., Начальник отдела	Отчет Протокол заседания Проектного комитета. Отчет о реализации комплекса мер
10.4.1	Мероприятие "Представление в Экспортном совете Рязанской области доклада о ходе реализации отраслевых комплексов мер по увеличению объема экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, за 2022 год"	01.12.2022	15.12.2022	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Доклад о ходе реализации комплекса мер

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Бунин С. С., Начальник отдела	Отчет Протокол заседания Проектного комитета. Отчет о реализации комплекса мер
10.5.1	Мероприятие "Представление в Экспортном совете Рязанской области доклада о ходе реализации отраслевых комплексов мер по увеличению объема экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, за 2023 год"	01.12.2023	15.12.2023	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Доклад о ходе реализации комплекса мер
10.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2024	Бунин С. С., Начальник отдела	Отчет Протокол заседания Проектного комитета. Отчет о реализации комплекса мер
10.6.1	Мероприятие "Представление в Экспортном совете Рязанской области доклада о ходе реализации отраслевых комплексов мер по увеличению объема экспорта услуг, оказываемых Рязанской областью, за 2024 год"	20.11.2024	01.12.2024	Ероян Л. Н., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Доклад о ходе реализации комплекса мер